

[SCRUM-22] Épico A — Autenticação e Perfis

Created: 29/Sep/25 Updated: 29/Sep/25

Status:	A fazer		
Project:	App Coleção de Carros		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		
Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Diego Vaz	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Rank:	0 i0003r:		
Sprint:	Backlog da Sprint		

Description

- **US A1.1:** Criar conta com email e senha.
 - **Estimativa:** 3 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Email deve ser único.
 - Senha ≥ 6 caracteres.
 - Confirmação ao concluir cadastro.
- **US A1.2:** Login/logout de usuário.
 - **Estimativa:** 3 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Validação de credenciais.
 - Logout encerra sessão.

Generated at Mon Sep 29 00:15:31 UTC 2025 by Diego Vaz using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100290-
rev:ff3892c6bc987126724529564f50c0767a2a33bd.

[SCRUM-23] Épico B — Gestão de Carros

Created: 29/Sep/25 Updated: 29/Sep/25

Status:	A fazer		
Project:	App Coleção de Carros		
Components:	None		
Affects versions:	None		
Fix versions:	None		
Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Diego Vaz	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		
Rank:	0 i0003z:		
Sprint:	Backlog da Sprint		

Description

- **US B1.1:** Adicionar carro com fotos, modelo e ano.
 - **Estimativa:** 5 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Campos obrigatórios: modelo e ano.
 - Upload de 1 foto por carro.
 - Carro aparece na galeria após salvar.
- **US B2.1:** Visualizar galeria pessoal em formato de grade.
 - **Estimativa:** 3 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Listar todos os carros cadastrados pelo usuário.
 - Mostrar imagem, modelo e ano.
 - Layout responsivo simples (grid).

[SCRUM-24] Épico E — Infraestrutura e Suporte

Created: 29/Sep/25 Updated: 29/Sep/25

Status:	A fazer
Project:	App Coleção de Carros
Components:	None
Affects versions:	None
Fix versions:	None

Type:	Task	Priority:	Medium
Reporter:	Diego Vaz	Assignee:	Unassigned
Resolution:	Unresolved	Votes:	0
Labels:	None		
Remaining Estimate:	Not Specified		
Time Spent:	Not Specified		
Original estimate:	Not Specified		

Rank:	0 i00047:
Sprint:	Backlog da Sprint

Description

- **Enabler E1.1:** Configurar serviço de armazenamento de imagens.
 - **Estimativa:** 5 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Upload e recuperação de imagens funcionando.
 - Limite de 5MB por imagem.
- **Enabler E2.1:** Configurar autenticação básica JWT.
 - **Estimativa:** 5 SP
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Login retorna token JWT.
 - Todas as rotas protegidas exigem token válido.



Definition of Ready (DoR) — Sprint 1

- Histórias têm descrição clara, critérios de aceitação e estimativas.
- Dependências técnicas (banco, autenticação, storage) identificadas.
- Stories priorizadas e negociadas com o PO.



Definition of Done (DoD) — Sprint 1

- Código implementado e revisado.
- Testes unitários e básicos de integração passando.
- Critérios de aceitação atendidos.
- Deploy em ambiente de homologação local.
- Protótipo de telas correspondente atualizado.